
 

S i s t emas    I n t e g r a l e s    Basados    en    O p e n  
  

Puebla, Puebla a 27 de Junio del 2005 

Asunto: Reporte general correspondiente al periodo Mayo 2004 - Junio 2005 

A través del presente reporte, se presenta a grandes rasgos el trabajo realizado por 
SIBOS en aproximadamente 1 año de trabajo. 

Observemos de manera cronológica las actividades de SIBOS: 

 

 

1. El proyecto SIBOS fue planteado aproximadamente en mayo del 2004 
2. Después de varias pláticas con la Administración de la FCC se acepta el 

alojamiento de dicho proyecto en la FCC. 
3. La consolidación de este proyecto se da en Septiembre de 2004 mediante la 

capacitación a través del curso "PHP y MySQL" teniendo una duración de 40 
horas en el modulo 4. 

4. En el mes de Noviembre se retoma la capacitación de SIBOS mediante el curso 
"Administración de Recursos Linux" (enfocado a la administración del sistema 
"SPI") con una duración de 20 horas en el modulo 4. 

5. Después de tal capacitación SIBOS busca su primer objetivo y es logrado 
satisfactoriamente: el SPI "Sistema de Pre-Inscripciones'1 (en Noviembre del 
2004). 

6. Con un grupo de trabajo de 10 personas (que colaboraban en aquel entonces en 
SIBOS) y en un tiempo estimado de 30 días se tiene un producto final. 

7. Después de realizar las adaptaciones pertinentes, SPI fue capaz de realizar los 
siguientes eventos: 

a. En el mes de Noviembre del 2004 se realiza la Pre-Inscripción para 
primavera 2005 la cual puede considerarse un éxito habiendo recaudado 
la participación de 1700 alumnos. 

b. En Diciembre del 2004 la simulación de la Inscripción para Primavera 
2005, con la cual se revisó la estabilidad del sistema, la seguridad, 
robustez y en resumen la calidad del sistema al demostrar un proceso 
continuo, recaudado la participación de   1800  alumnos y detectando 

irregularidades con el Sistema de DAE (que fueron planteadas ante la 
Dirección   de   la   FCC   en   ese  momento,   actualmente   se  tienen   las 
referencias y pruebas de dichas irregularidades). 
En Mayo del 2004 se realiza la Pre-Inscripción para Verano 2005, la cual 
recaudo la participación de 1 1 1 7  alumnos. 

  



S i s t e m a s    I n t e g r a l e s    B a s a d o s    e e    U p e n    S o u r c e  

NOTA: Atendiendo a este punto cabe hacer mención de que a pesar de que SIBOS siempre 
ha pronosticado los grandes problemas que se presentaran en los procesos de Re-
Inscripción, Secretaria Académica ha hecho caso omiso a nuestros resultados. 

los meses de Diciembre 2004 - Enero 2005 SIBOS lanza una convocatoria i la cual se 
busca aumentar el grupo de trabajo la cual es pospuesta (ya que se ron 2 meses de vacaciones 
al grupo de trabajo) hasta nuevo aviso, el mes de Marzo del 2005, se solicita el Modulo de 
Educación Continua para uir con el desarrollo del proyecto, dicha solicitud fue 
aceptada inmediatamente. 
idea de integrar nuevos desarrolladores a SIBOS es retomada en el mes de Marzo del 
2005 y se lanza una nueva convocatoria para llegar a lograr que SOS sea inter-
institucional, teniendo una aceptación muy buena llegando a ser solicitudes de diferentes 
áreas como Diplomados de la FCC, instituto mológico de Puebla y de estudiantes de la 
FCC. Se publicó la lista de altados en el mes de Abril. 
el mes de Mayo de 2005, al implantar la Pre-Inscripción para Verano 2005, modificadas   
las   interfaces   del   sistema,   además   de   adecuarlo   a   las necesidades de un sistema 
"estándar" para poder ser implantado en cualquier Facultad de la BUAP. El mes de 
Junio del 2005, SIBOS tiene las siguientes actividades:   ■ 

• Se  Presentada la Propuesta ante la Dirección de la FCC de implantar el 
sistema en al menos 2 facultades más de la BUAP, la cual fue aceptada y 
sigue en proceso de negociación con las demás facultades. 

• Se realizan inserciones de nuevos módulos al sistema para ser más que 
un sistema de Pre-Inscripciones. 

• Se proporciona el curso "Programación en PHP y MySQL" con una 
duración de 16 horas en el Modulo de Educación Continua, capacitando 
a 18 alumnos de la FCC, con lo cual SÍBOS busca ser un centro integral 
que contribuya a la política de "Mejora Continua" dentro de la FCC. 

• Son integrados a SIBOS 2 alumnos de Diseño Gráfico de la BUAP, con 
lo cual crece el personal de SÍBOS, logrando el cambio del logotipo de 
SIBOS, y la imagen que en él se manejaba. 

• Se diseña el portal completo de SIBOS. 
• Con   lo   anterior,   son   rediseñadas   las   interfaces   del   Sistema   de 

inscripciones para volverlas más amigables hacía los usuarios. 
• Se presenta la solicitud para el "proyecto de festejos" para la celebración 

del primer año de trabajo de SIBOS dentro de la FCC,  la cual es 
aceptada, celebración a presentarse en los últimos días del mes de agosto 
y primeros días del mes de septiembre del 2004 bajo el nombre de "ler. 
Semana   Nacional   de   Open   Source,   Mercadotecnia   y   Tecnologías 
Alternativas". 



S i s t e m a s    i n t é g r a l a s    B a s a d o s    e n    O p e n    S o u r c e  

Al mismo tiempo que lo anterior, se presenta el boceto del nuevo objetivo que 
SIBOS tiene en puerta: "Sistema de automatización de accesos a laboratorios" del 
nuevo edificio. 
Se prepara la Pre-Inscripción de Otoño 2005 y Primavera 2006 y el aumento del 
sistema con la nueva matricula de estudiantes 2005. 

Cabe hacer mención que el sistema que esta en funcionamiento y los posteriores que 
puedan llegar a surgir, son totalmente manejados vía web. 
Que el objetivo de SIBOS es automatizar procesos "cotidianos" dentro de la FCC y de 
este modo llegar a las demás facultades de la BUAP. 

Sabemos que SIBOS es un proyecto que ha cumplido las expectativas en el tiempo que 
ha estado alojado en la FCC, que su capacitación y modo de trabajo es exhaustiva, en 
tanto fuerte y con mucha presión, es a ello que atribuimos el crecimiento y al mismo 
tiempo agradecemos las facilidades que hasta ahora nos han sido prestadas por la actúa 
administración de la FCC, al mismo tiempo agradezco a las personas que contribuyen 
(desarrolladores) a que SIBOS siga creciendo y mejorando día con día. Sin mas por el 
momento y recalcando que el presente documento es a grandes rasgos solo es una 
muestra del trabajo que en SIBOS se realiza, esperamos sirva de referencia para los 
fines que fue solicitado. 


